

平 戸 市 監 査 公 表 第 103-2 号

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の報告がありましたので、地方自治法第199条第12項の規定により、措置改善事項を公表します。

平成28年10月11日

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉

平戸市監査委員 松 瀬 清

- 第1 監査の種類
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づく行政監査及び定期監査
- 第2 措置を講じた部局及び意思決定を行った部局
平戸市消防本部
- 第3 監査の期間
平成27年5月22日 1日間
- 第4 措置を講じた内容及び意思決定を行った内容
別紙のとおり

平戸市監査委員 戸田 幾嘉 様

平戸市監査委員 松瀬 清 様

平戸市長 黒田 成彦



定期監査の結果に基づく措置事項について(報告)

平成 27 年 6 月 15 日付、平戸市監査公表第 103 号にて通知がありました定期監査の結果について、下記のとおり措置を講じましたので、報告いたします。

記

区分	内容	措置
指摘事項	消防庁舎建設事業に係る土地分筆登記業務委託について 平戸市岩の上町字稗田737番（山林7272㎡）について、A社と分筆登記業務委託契約（契約額210,000円）を行っているが、その請書の請負者氏名欄はA社と見積もりを徴していない土地家屋調査士Bの連名となっている。また、業務変更請書（2週間の工期延長）では受注者欄にはA社のみが記載されている。 一方、隣接する土地所有者との境界確定作業において、何故か市から委任を受けたBが、立会い証明、境界承認申請、登記嘱託を行っており、その後、A社から業務完了報告書が提出されている。これらのことから、A社は分筆登記業務に必要な土地家屋調査士を有していないためBとの共同事業として取扱ったのではないかとと思われる。本件は、見積依頼の段階から有資格者の審査が不十分であり、測量と分筆登記事務を別々に発注するなどの業務分担の精査も不十分であったと考える。	本来であれば、指摘事項のとおり測量業務と^分筆登記業務を分けて実施すべきところを他事業者への委任手続きのみで対応してしまいました。今後は、ご指摘のとおり適正に行うように改善いたします。

区分	内容	措置
指導事項 1	消防庁舎建設工事の契約変更について 本工事の経過については、東日本大震災以降、全国的な労務単価や建設資材等の異常な高騰が続く中で、第1回目の入札は不調となり、訓練塔を除外した設計変更をしたうえで2回目の入札で落札となった。その後、いったん除外した訓練塔を再計上しての設計変更や、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく“スライド条項”を適用している。しかしながら、訓練塔については、そもそも消防庁舎に必要な施設であり、充分な予算額の確保に努めるべきであったと思われる。今後、必要に応じて説明責任が求められると考える。 また、スライド変更協議の際に提出された請負業者からの変更申し入れ書、残工事確認書、承諾書等の各書類について、鉛筆書きのままで部署内の決裁や受付印もないので、再度点検し適正な事務処理に努められたい。	当該建設工事の予算化と契約手続きについては、指導事項のとおり2月臨時会を開催し訓練塔事業費を再計上した補正予算を計上すべきでありましたが、平成27年4月の開設を前提に工事を進めてきたことから、現予算で庁舎本体工事のみを先行させ、新年度に訓練塔の事業費を予算化することで対応してしまいました。 今後の建設工事に当たっては、今後このようなことがないよう事業の進捗管理を行っていきます。 また、不適切な事務処理の指摘事項については、直ちに精査点検し改善に努めたところであります。
指導事項 2	文書編綴について(簿冊整理) ほとんどの簿冊について、文書管理システムを利用せずに、ファイルの背表紙に簿冊名を書き入れ書類の編綴を行っていたために、書類及び簿冊の保存年限等の把握が出来ていなかったと思われる。今後は、文書管理システムを利用し、適正な文書登録に努めていただきたい。	これまで、当本部では「市文書管理規程及び文書管理システム」を熟知せず、従前からの慣行により文書管理及び簿冊管理にあたっていました。文書管理規程を遵守するとともに文書管理システムによる決裁事務を徹底するよう職員に指導徹底しました。
意見	その他の事務処理について 新庁舎の新築整備に伴い、業務環境も改善されたものの、職員へのパソコンの配備が充分でない。文書を送信する際には、他者のパソコンを使用している状況がある。事務処理及びセキュリティーの面からも支障が生じてくるので、事務処理環境の整備に努められたい。	個人メールアドレスは、これまで主任以上に付与していましたが、平成27年7月に行革管理課との協議により全消防職員に付与するよう改善しました。また、パソコン台数も平成28年4月に2台増やし事務処理環境を整備しました。