

第 2 次平戸市総合計画策定に係る時系列表

No.	年月日	項目	備考
1	H29. 4. 26	総合計画審議会（第 2 回）	基本構想骨子案について、ほか
2	H29. 5. 16	中部地区自治振興会総会	地域づくりプロジェクトについて
3	H29. 5. 17	基本構想起草委員会（第 5 回）	基本構想骨子案について
4	H29. 5. 19	市民ワークショップ（生月）	
5	H29. 5. 22	南部地区自治振興会総会	地域づくりプロジェクトについて
6	H29. 5. 23	市民ワークショップ（大島）	
7	H29. 5. 24	平戸市議会総務委員会所管事務調査	総合計画の策定状況について
8	H29. 5. 25	生月町地域協議会	地域づくりプロジェクトについて
9	H29. 5. 26	大島村地域協議会	地域づくりプロジェクトについて
10	H29. 5. 29	市民ワークショップ（北部第 1 回）	
11	H29. 5. 30	市民ワークショップ（中部第 1 回）	
12	H29. 5. 30	田平町地域協議会	地域づくりプロジェクトについて
13	H29. 6. 2	市民ワークショップ（南部第 1 回）	
14	H29. 6. 9	市民ワークショップ（中部第 2 回）	
15	H29. 6. 12	市民ワークショップ（北部第 2 回）	
16	H29. 6. 14	市民ワークショップ（南部第 2 回）	
17	H29. 6. 20	市民ワークショップ（度島）	
18	H29. 6. 23	市民ワークショップ（田平）	
19	H29. 6. 29	総合計画検討委員会（第 1 回）	基本計画について
20	H29. 7. 20	現行計画の評価検証及び基本計画の策定通知	庁内各課
21	H29. 8. 23	地域づくりプロジェクト協議（平戸北部地区）	平戸、中野区長連合会
22	H29. 8. 29	地域づくりプロジェクト協議（度島地区）	まちづくり運営協議会
23	H29. 9. 6	地域づくりプロジェクト協議（平戸南部地区）	まちづくり運営協議会、中津良区長連合会