

## 第2次平戸市総合計画策定スケジュール

項目	平成29年度																																																								
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
1 総合計画審議会	第1回																		第2回						第3回						第4回						第5回																				
2 総合計画審議会 専門部会																									第1回			第2回			第3回																										
3 平戸市議会																						進捗 報告						基本構想 原案提示						基本構想 議案提出						基本計画 報告																	
4 地域協議会 地域審議会													地域つくり プロジェクト 説明									基本構想 説明									基本計画 意見聴取																										
5 市政懇談会																									基本構想 説明																																
6 基本構想の策定							原案作成・修正・答申（案）																																																		
7 基本計画の策定													原案作成・修正・策定																																												
8 市民アンケート				実施			集計・分析 ・報告書作成																																																		
9 市民ワークショップ													準備・実施																																												
10 パブリックコメント																準備・実施									準備・実施																																
11 企画委員会（庁内）	第1回						第2回						第3回						第4回						第5回																																
12 検討委員会（庁内）													第1回			第2回			第3回			第4回																																			
13 市長ヒアリング				実施																																																					
14 各課ヒアリング																作成・配布・回収			ヒアリング																																						
15 印刷製本・配布 （概要版、冊子版）																																					校正・編集・印刷・納品																				

○総合計画審議会内容等  
 第1回－策定方針（案）、スケジュール説明、基本構想について  
 第2回－基本構想骨子案、ワークショップについて ほか  
 第3回－基本構想、施策体系、次期基本計画について ほか

第4回－審議会専門部会を踏まえた全体確認 ほか  
 第5回－総合計画全体確認 ほか