

第2次平戸市総合計画策定スケジュール（案）

項目	平成29年度																																																								
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
1 総合計画審議会				第1回									第2回									第3回									第4回						第5回																				
2 総合計画審議会 専門部会																									第1回	第2回	第3回																														
3 平戸市議会																						基本構想 原案提示						基本構想 議案提出												基本計画 報告																	
4 地域協議会 地域審議会																基本構想 意見聴取 説明																		基本計画 意見聴取																							
5 市政懇談会																						基本構想 説明																																			
6 基本構想の策定							原案作成・修正・答申（案）																																																		
7 基本計画の策定																原案作成・修正・策定																																									
8 市民アンケート				実施			集計・分析 ・報告書作成																																																		
9 市民ワークショップ													企画・実施（各地区2回予定）																																												
10 パブリックコメント																準備・実施												準備・実施																													
11 企画委員会（庁内）				第1回									第2回																		第3回																										
12 検討委員会（庁内）					第1回								第2回																			第3回																									
13 市長ヒアリング							実施																																																		
14 各課ヒアリング							作成・配布・回収			ヒアリング																																															
15 印刷製本・配布 （概要版、冊子版）																																					校正・編集・印刷・納品																				

○総合計画審議会内容等
 第1回－策定方針（案）、スケジュール説明、基本構想について
 第2回－基本構想（案）について、市民アンケート報告
 第3回－施策体系、現行計画を踏まえた次期基本計画について

第4回－審議会専門部会を踏まえた全体確認
 第5回－パブリックコメント報告、答申（案）承認