

## 第2期平戸市総合戦略策定及び来年のスケジュールについて（事務局案）


### 1 第2期総合戦略策定の概要

現在、国から策定要領等が示されていないため、国の動向を確認しつつ策定に向け取り組んでいく。

#### 〈第2期総合戦略策定の流れ〉

- ① 第1期平戸市総合戦略の成果と課題の整理（数値目標・KPIの分析）
- ② 施策体系の見直し
- ③ 現行計画をベースとした文言修正
- ④ 数値目標及びKPIの選定

#### 〈第2期総合戦略策定体制〉



### 2 総合戦略事業（個別事業）の見直しについて

- (1) 総合戦略事業について、真に人口減少対策に効果がありPDCAサイクルによる評価検証及び見直し可能な事業を選定することにより現行事業からの絞込みを行う。
- (2) 絞込みを行った事業については、個別事業ごとに成果目標を設定し、総合戦略推進委員会で検証を行い、事業拡大や縮小、廃止等の判断を行う。
- (3) 絞込みを行った事業を中心に、事業と事業の結びつけを行うことにより、地方創生推進交付金の活用を積極的に検討していく。

## 来年度のスケジュール(案)

内容等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 市民アンケート	■												無作為抽出3,000人(対象20～59歳)
2 総合戦略推進委員会			■			■	■	■		■			平成30年度事業検証は2回に分けて実施
3 ずっと住みたいまち創出本部			■					■		■			市長を本部長とする庁内組織(部局長で構成)
4 各課ヒアリング				■	■								戦略事業の評価検証及び事業の絞り込み
5 第2期総合戦略に向けた文言修正等						■	■	■					現行計画をベースとした文言修正等及び数値目標・KPIの設定
6 修正及び内容確認								■					事務局処理
7 議会への報告及び説明			■						■			■	進捗状況及び策定内容等について報告・説明
8 パブリックコメント										■	■		本市要領により原則30日間実施(平戸市ホームページ上)

### 2 総合戦略推進委員会

- 第1回 現行戦略の検証及び第2期戦略の体系等確認
- 第2回 H30事業評価検証
- 第3回 H30事業評価検証
- 第4回 第2期総合戦略(案)の提示
- 第5回 最終案提示

### 3 ずっと住みたいまち創出本部

- 第1回 第1期総合戦略の検証及び第2期総合戦略の体系確認
- 第2回 第2期総合戦略(案)の提示
- 第3回 最終案提示

# 平戸市総合戦略体系図

